

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto

Sistema de planeación de producción por temporada y punto de venta · Don Arándano

Patrocinador

Dueño de la empresa (N.N.)

Responsable de la iniciativa

Jhonnyd Bleyck Arias Santafe

Adrian Esteban Mayorga Pineda

Fecha del acta

28 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo

Que la cantidad de producto que la planta destina a cada punto de venta refleje la temporada real de esa ciudad, y no dependa solo de la decisión general del dueño de producir más o menos para toda la planta. A los 4 meses de operación del sistema, la pérdida por producción sobrante baja al menos 30 % frente a la línea base medida durante el primer mes, calculada por punto de venta.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase

- Registro de la cantidad de cada producto que se despacha a cada punto de venta, por día.
- Registro del producto sobrante o faltante que cada punto de venta reporta al final del día.
- Histórico de despachos y de sobrante o faltante, por punto de venta y por temporada.
- Apoyo al ingeniero de alimentos para repartir, entre los distintos puntos de venta, la cantidad total que el dueño decide producir en cada temporada, según el comportamiento propio de cada punto.
- Comparación entre puntos de venta para identificar cuáles están en temporada alta y cuáles en temporada baja en un mismo momento.
- Reporte periódico de pérdida por sobreproducción, por punto de venta y consolidado, para el dueño.
- Tres perfiles de uso: dueño, ingeniero de alimentos / jefe de planta, y encargados de punto de venta.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

- Sistema de trazabilidad de viajes de materias primas: enfoque inicial del proyecto, descartado porque hoy no es el problema prioritario del dueño.
- Cambios en la forma en que se transportan los productos a cada punto de venta: ya existe un esquema de transporte propio por punto; no es el problema a resolver.
- Costeo e inventario de materias primas en la planta: depende de tener antes un histórico confiable de despachos y consumo por punto de venta.
- Automatizar por completo la decisión de cuánto producir en total: esa decisión general de temporada la sigue tomando el dueño; el sistema apoya solo cómo repartir esa cantidad entre los puntos de venta.
- Predicción con modelos avanzados de inteligencia artificial: en esta fase basta con reglas simples sobre el histórico de cada punto de venta.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos

- El dueño podrá indicar, para cada temporada, si se debe producir más o menos en general.
- El ingeniero de alimentos podrá registrar cuánto de cada producto se despachó a cada punto de venta cada día.
- Cada punto de venta cuenta con alguien que puede reportar el sobrante o el faltante al final del día.
- El histórico de despachos y de sobrante de los últimos meses existe, así sea de forma informal, y se puede reconstruir para las primeras semanas.
- Los encargados de punto de venta aceptarán reportar el sobrante o el faltante con regularidad.

Restricciones

- Presupuesto reducido, propio de una empresa pequeña: herramientas gratuitas o de bajo costo.

- El proyecto se desarrolla dentro del plazo del curso y con el equipo de estudiantes.
- El sistema no puede interrumpir la operación diaria de la planta ni el despacho a los puntos de venta.
- La decisión general de cuánto producir en cada temporada sigue siendo del dueño; el sistema no puede tomarla de forma automática.

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

Stakeholder	Rol en el proyecto
Dueño / gerente general	Patrocinador: aprueba el alcance y decide, por temporada, si se produce más o menos.
Ingeniero de alimentos / jefe de planta	Usuario clave: define las cantidades exactas de cada producto a partir de la decisión del dueño.
Personal de producción de la planta	Usuario operativo: ejecuta la producción con las cantidades definidas.
Encargados de punto de venta	Usuario operativo: reciben el producto despachado y reportan sobrante o faltante.
Transportistas que distribuyen a los puntos de venta	Actor externo: llevan el producto desde la planta hasta cada punto de venta.
Proveedores de materias primas	Actor externo: abastecen a la única planta de producción.
Administración y contabilidad	Usuario de consulta: mide y reporta al dueño el ahorro logrado frente a la pérdida histórica por sobreproducción.
Clientes que compran los postres	Usuario final indirecto: sin rol activo en esta fase; se monitorea.

5. Cronograma de alto nivel

Hito	Fecha estimada
Kick-off y acta de constitución aprobada	Sesión 1 (septiembre de 2026)
Elicitación: entrevistas, cuestionario y observación o análisis documental	Sesión 2
Requisitos especificados: metas, historias de usuario y casos de uso	Sesión 3
Requisitos priorizados y negociados	Sesión 4
Requisitos validados por inspección y línea base entregada	Sesión 5

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
No existe un histórico confiable de despachos y de sobrante o faltante por punto de venta.	La propuesta de reparto no es confiable al inicio del proyecto.	Registrar los despachos y el sobrante desde el primer día y usar reglas simples mientras se reúnen datos suficientes.
El ingeniero de alimentos ya define las cantidades con su propio criterio y puede ver el sistema como una carga adicional.	No registra la información y el sistema no se alimenta.	Involucrarlo desde la elicitación y mostrarle cómo el sistema apoya, no reemplaza, su criterio técnico.
La temporada alta o baja de cada punto de venta no se repite igual todos los años.	El reparto propuesto se equivoca en periodos atípicos y pierde credibilidad.	Permitir el ajuste manual del ingeniero de alimentos y registrar ese ajuste para mejorar el cálculo del año siguiente.
Poca disponibilidad del dueño y del ingeniero de alimentos para entrevistas, por la prioridad de la operación diaria.	Requisitos sin validar y retrasos en el cronograma.	Sesiones cortas (10 a 15 minutos), agendadas con anticipación y con un borrador listo para validar.
El alcance crece hacia partes del proceso interno de la planta que aún no se conocen a fondo.	Se pierde el foco y no se cumple el objetivo a tiempo.	Alcance escrito con lo que queda fuera, lista de aparcados y cambios solo por acuerdo entre el dueño y el equipo.

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito

- A los 3 meses de operación, el 100 % de los puntos de venta reporta su sobrante o faltante diario en el sistema.
- A los 3 meses, en al menos 7 de cada 10 días el reparto propuesto por punto de venta queda dentro de $\pm 15\%$ de lo realmente requerido.
- A los 4 meses, la pérdida por producto sobrante baja al menos 30 % frente a la línea base medida durante el primer mes, en cada punto de venta.
- Desde el mes 3, el dueño y el ingeniero de alimentos pueden ver en un mismo reporte qué puntos de venta están en temporada alta y cuáles en temporada baja.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador

Dueño de la empresa (N.N.), pendiente de aprobación

Nombre y cargo — Responsable técnico

Jhonnyd Bleyck Arias Santafe

Adrian Esteban Mayorga Pineda

Fecha de aprobación

Pendiente: se confirma cuando el dueño apruebe el acta

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.